RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AI-32/24(SO24/1) **A LA A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA Nº AI-22/21 CORRESPONDIENTE A LA "AUDITORÍA OPERATIVA: AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DE SACTA EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA"**

Objetivo

El objetivo del seguimiento es evaluar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Nº AI-22/21 de 24 de diciembre de 2021 que, al haber sido aceptadas por las unidades, es de cumplimiento obligatorio.

Objeto

Constituyen objeto de la presente evaluación el Informe de Auditoría Nº AI-22/21, los Formularios de Aceptación y Cronograma de Implantación de Recomendaciones y la información documental obtenida de las Facultades de Ciencias y Tecnología, Desarrollo Rural y Territorial y otras reparticiones de la entidad, para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Departamento de Auditoría Interna y otra documentación referida a:

- Instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSS
- Comprobantes contables C-31 y documentos de sustento
- Otros documentos relativos al seguimiento

CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe de Auditoría Nº AI-22/21 correspondiente a la "Auditoría Operativa: al Cumplimiento del Proyecto Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba", se concluye que: de nueve (9) recomendaciones formuladas, seis (6) han sido cumplidas y tres (3) no fueron cumplidas.

Cochabamba 28 de octubre de 2024