

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AI-21/21 correspondiente al **AUDITORIA OPERATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO “EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA EL NUEVO BLOQUE ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADEMICA INTERFACULTATIVA DEL VALLE DE SACTA-UMSS”, GESTIÓN 2017 Y 2018**

Emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia en la adquisición de mobiliario programado en el proyecto “Equipamiento Mobiliario para el Nuevo Bloque Académico-Administrativo de la Unidad Académica Interfacultativa del Valle de SACTA-UMSS”, en relación a lo siguiente

- Eficacia en la cantidad de ítems de mobiliario adquirido, respecto a la cantidad de ítems de mobiliario programados según proyecto de “Equipamiento Mobiliario para el Nuevo Bloque Académico-Administrativo de la Unidad Académica Interfacultativa del Valle de Sacta”.

El objeto de la presente auditoría lo constituyeron los documentos generados por la Unidad Académica Interfacultativa del Valle de Sacta, en el periodo sujeto a evaluación, descritos a continuación:

- Plan Operativo Anual Institucional 2017 al 2018 (Consolidado).
- Programación Operativo Anual 2017 al 2018.
- Presupuesto y Memorias de Cálculo 2017. Y 2018.
- Comprobantes C-31 y documentación de respaldo gestión 2018.
- Circulares emitidas por la Dirección de la Unidad de Planificación, Proyectos y Sistemas (UPPyS).
- Otra documentación relacionada a la auditoría.

Por lo expuesto en el presente informe, respecto a la eficacia de la Auditoría Operativa del proyecto “Equipamiento Mobiliario para el Nuevo Bloque Académico-Administrativo de la Unidad Académica Interfacultativa del Valle de SACTA-UMSS”, respecto a la gestión administrativa en relación a los indicadores aplicados se tiene el siguiente resultado:

- Se logró 100% de eficacia en la cantidad de ítems de mobiliario adquirido, respecto a la cantidad de ítems de mobiliario programados según proyecto de “Equipamiento Mobiliario para el Nuevo Bloque Académico-Administrativo de la Unidad Académica Interfacultativa del Valle de Sacta”

Cochabamba 16 de diciembre del 2021